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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy 
Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 
108023E. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.    Zakres Robót objętych SST 
1.3.1.Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć i stosować w  powiązaniu  z  niŜej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
L.P. NR SST TYTUŁ SST 
 
1 DM.00.00.00         Wymagania ogólne  
 
BRANśA DROGOWA  
 
2 D.01.01.01            Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym  
3 D.01.02.01            Usunięcie drzew i krzewów 
4 D.01.02.04            Rozbiórki elementów dróg i ulic  
5 D.02.01.01            Wykonanie wykopów  
6 D.03.01.01            Przepusty pod koroną drogi 
7 D.04.01.01            Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  
8 D.04.02.01            Warstwa odcinająca 
9 D.04.03.01             Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
10 D.04.04.02             Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
11 D.05.03.08             Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalone  
12 D.06.01.03             Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi 
 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogą) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej.  
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
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1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.7. InŜynier / Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Gdziekolwiek w tekście poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych mowa jest o 
Kierowniku Projektu, zapisy te naleŜy rozumie jako dotyczące InŜyniera i Inspektora Nadzoru. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
1.4.15. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera.  
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót.  
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.  
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego.  
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstw ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.  
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i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.4.26. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.27. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejścia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  
1.4.28. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
1.4.31. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜce do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego.  
1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.35. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.36. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego.  
1.4.37. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
1.4.38. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego.  
1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
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1.4.40. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.41. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrąbaną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolność do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera, jak równieŜ za zachowanie bezpieczeństwa 
wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody uŜyte przy budowie, oraz 
ich zgodność z zapisami SST. 
Metody uŜyte przy budowie, wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu, muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, budynków i budowli na terenie 
budowy i przyległym do budowy, w szczególności przed: 
-hałasem,  
-wibracją,  
-drganiami i wstrząsami,  
-zanieczyszczeniem środowiska, itp.  
 
1.5.1.     Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów wraz z 
załącznikiem rysunkowym, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2.     Dokumentacja Projektowa 
1.5.2.1. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazywanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w tym Dokumentacji Projektowej. 
 
TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
Rozdział l Instrukcja dla wykonawców 
Rozdział 2 Formularz oferty i formularze załączników do oferty 
 
TOM II WARUNKI UMOWY  
Rozdział l Formularz umowy 
 
,,TOM III          DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Część B         Projekt wykonawczy 
Tom l            BranŜa drogowa 
A.                     Opis techniczny 
B.                      Część rysunkowa 
 
TOM IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
TOM V          PRZEDMIAR ROBÓT 
Tom V. l      Przedmiar robót - formularz kosztorysu ofertowego  
Tom V. 2     Przedmiar robót - wyliczenie ilości  
 
1.5.2.2.  Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 
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Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje w 4 egzemplarzach i uzgodni 
z InŜynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami poniŜsze dokumentacje: 
-geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem 
zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przez 
InŜyniera), 
-inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed przystąpieniem do 
realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 
-dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 
dla robót zanikających,  
-projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości,  
-projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem wykonania poszczególnych 
asortymentów robót,  
-projekty wykonawcze zabezpieczenia wykopów, ewentualnych ścianek szczelnych wraz z 
rysunkami warsztatowymi rozpór i ściągów, 
-projekty wykonawcze odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót,  
-projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych;  
-projekt organizacji i harmonogram robót;  
-operat odbiorowy. 
 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaŜe się uzupełnienie rysunków, to 
Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na 
koszt własny, oraz przedstawi je InŜynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim 
uzgodnionym, nie później jednak niŜ na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Robót (wg 
harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyŜszym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z 
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
1.5.2.3.   Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia związane i inne 
dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale kaŜda przedłoŜona 
część musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona 
przez upowaŜnione jednostki niezaleŜne od całości projektu. Terminy przekazania powinny by 
zgodne z p.1.5.2.2. 
1.5.2.4.  Rysunki przyjęte przez InŜyniera 
InŜynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, dokumentacji 
i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania. Te 
komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 3 dni od 
daty otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. 
Wykonawca przed złoŜeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 
InŜynierem.  
 
1.5.2.5.  Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
InŜynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu 
robót. 
1.5.3.     Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.     Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót 
Cena Kontraktowa obejmuje równieŜ ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i 
pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i 
pamiątkowe naleŜy wykonać i ustawić w porozumieniu z InŜynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości 
ruchu na przekraczanych drogach.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
opracowany po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem 
harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. Przy opracowaniu i wdraŜaniu tymczasowej organizacji ruchu naleŜy przestrzegać 
zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". Wszystkie te koszty zostaną 
ujęte w Cenie Kontraktowej. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Za utrzymanie ruchu publicznego uwaŜa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów 
bieŜących, niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie 
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technicznym, załoŜonym dla tej drogi. PowyŜsze nie obejmuje odśnieŜania i zwalczania 
gołoledzi, które wykonuje administrator drogi. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizację, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. oraz inne środki zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
1.5.5.     Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji, (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące tras 
dostaw, zezwolenia na pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, itd.). 
Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć 
uprawnionym instytucjom, wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 
1.5.6.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)    utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2.   Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
—   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
—   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
—   moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.7.     Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych 
dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 
lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niŜ przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami 
uŜytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochroną tych urządzeń podczas trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym Robotami. 
JeŜeli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 
Przyjmuje się, Ŝe w Cenie Umownej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, 
których zapłata wynika z prowadzenia Robót. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
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ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub 
utrzymania Robót, obciąŜy Wykonawcę. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez InŜyniera. 
W przypadku, kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót.  
 
 
 
2. Materiały 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrąbie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, będą złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 dni przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie warunkami umowy z 
Zamawiającym, Dokumentację Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groŜą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest, po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót i przed 
przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodnienie z Zamawiającym organizacji ruchu na czas 
prowadzenia Robót oraz uzyskanie jego zatwierdzenia. 
 
5.2. Roboty Inne 
W zakres robót obejmuje: 
- regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego, 
- wykonanie obrzeŜy przy chodnikach dla pasaŜerów oczekujących na autobus, 
- wykonanie barier ochronny przy przepuście, 
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
W przypadku gdy prowadzone Roboty naleŜą do rodzaju robót stwarzających szczególne 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem 
Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-bhp, 
-plan bioz, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 



 15 

-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i 
produkcję materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie badań własnych oraz 
wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje w przypadku zlecenia przez InŜyniera, następujące 
badania i pomiary: 
a) przed rozpoczęciem Robót: 
-badania jakości materiałów przewidzianych do wbudowania, 
b) w trakcie Robót: 
-badania jakości stosowanych materiałów 
-badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-badania do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentów SST. 
Zakres badań określa kaŜdorazowo InŜynier. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub obowiązującą normą europejską (PN-EN) 
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-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a). i które spełniają wymogi Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
-uwagi i polecenia InŜyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 



 18 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji InŜyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót naleŜy przeprowadzać z częstotliwością nie 
rzadszą niŜ wymaganą do dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Umowie. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Zwiększona ilość 
Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia 
InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym, 
w przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
InŜynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek 
mających znaczący wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej 
konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt.. 
W przypadku gdy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na 
ogólną jakość wykonanych Robót moŜe dopuścić do Odbioru Robót pod warunkiem dokonania 
odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeŜeli 
ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST 
oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 
PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzą na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót. 
11. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
-Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Wartość uŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków 
Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmujący 
wszystkie warunki kontraktowe określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i 
uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i 
wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy 
równieŜ spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji 
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)Koszt wykonania i zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu, 
b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
c)Budowa dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont istniejących dróg w 
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego. 
d)Opłaty/dzierŜawy terenu. 
e)Wszelkie odszkodowania związane budową, eksploatacją i likwidacją czasowej organizacji 
ruchu i czasowe przeniesienie przystanków. 
f)Przygotowanie terenu. 
2. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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3. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
Rozporządzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Rozporządzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48). 
Rozporządzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, 
poz. 133). 
Rozporządzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086. 
Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005. 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 –tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w 
ramach utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w 
technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z: 
-odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz 
obsługą geodezyjną realizacji zadania, dla odcinka dr. gminnej nr 108023E pomiędzy 
Hermanowem I i Hermanowem II o długości  1,040 km oraz z skrzyŜowaniami w lokalizacjach 
zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Do stabilizacji punktów osi trasy naleŜy uŜywać: 
-palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
-gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 
jezdni. 
Wszystkie elementy uŜywane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w 
sposób określony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub 
warunków atmosferycznych nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków betonowych. Jako repery robocze moŜna 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy. Do wyznaczenia przekrojów 
poprzecznych moŜna uŜywać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. Do 
wykonania opisów i oznaczeń punktów moŜna uŜywać farby chlorokauczukowej w dowolnym 
kolorze oprócz białego. 



 24 

2.2.2. Do wykonania oznaczenia granic pasa drogowego naleŜy wykorzystać słupki świadki 
pomalowane na Ŝółto z czarnym napisem, wykonane z betonu C20/25, zbrojonego czterema 
prętami Ø10 mm. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto uŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Roboty pomiarowe naleŜy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym 
dokładności podane w p.5.: 
-teodolity lub tachymetry, 
-niwelatory, 
-dalmierze, 
-tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
-sprzęt GPS. 
Wszystkie uŜywane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz 
posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów 
powinna zapewniać wykonanie Robót z załoŜą w niniejszej SST dokładnością. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. 
 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
Prace pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi 
w p.10 niniejszej SST. Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 
-punktów osi trasy, 
-punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
-reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych 
przejściowych i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według 
potrzeb, 
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
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f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów 
Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych SST. 
i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie 
osnowy państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SST. Obowiązujący układ 
odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztadt 65. 
 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK i 
wytycznymi wymienionymi w p.10. Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest 
odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (państwowa i robocza). Dopuszczalne jest 
określanie współrzędnych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchyłek. Zalecaną 
metodą tych czynności jest pomiar GPS. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien 
uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego. Repery robocze naleŜy uzyskać z Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. 
Wykonawca dokona równieŜ aktualizacji rzędnych osnowy państwowej we właściwym ośrodku 
zasobu geodezyjnego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rządne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rządnymi terenu. JeŜeli Wykonawca 
stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rządne terenu istotnie róŜnią się od rządnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. JeŜeli znaki 
pomiarowe istniejące zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe nie wymienione w 
p.5.2. a) ÷ i) konieczne dla prawidłowej realizacji Robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być 
takie, aby kaŜdy punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzany co najmniej z dwóch 
punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z załoŜoną 
dokładnością. Ponadto przy kaŜdym realizowanym obiekcie mostowym powinny być 
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt 
osnowy pionowej, niezaleŜnie od punktów o których mowa powyŜej. Repery robocze naleŜy 
załoŜyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rządnej. Dokładność osnowy realizacyjnej powinna 
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odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna 
powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i 
pionowej) klasy nie niŜszej niŜ II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do 
której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizacją tę moŜna wykonać za pomocą 
sprzętu GPS. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ utrzymanie osnowy realizacyjnej w 
trakcie realizacji Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną naleŜy 
aktualizować nie rzadziej niŜ: 
a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku kaŜdego naruszenia któregokolwiek 
punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się równieŜ uzasadnioną 
obawę Wykonawcy lub InŜyniera, Ŝe takie naruszenie nastąpiło, 
b) w okresie gwarancji – według wskazań InŜyniera, lecz nie rzadziej niŜ co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi – według wskazań InŜyniera. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niŜ w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moŜe 
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
5.5. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany 
w p. 5.4 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co       
50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 3 cm. Usuniecie punktów z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi punktami 
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. Punkty wyznaczające oś 
trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 
styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji 
pomiarowej, to jest 3 cm. 
 
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy 
stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Rządne niwelety punktów osi trasy 
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 10 mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość 
pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 
styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji 
pomiarowej, to jest 0 mm. Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi projektowanych warstw 
nawierzchni w taki sposób aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie 
mieszanki mineralno-asfaltowej umoŜliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z 
zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i 
dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objęte SST odbiera InŜynier na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg 
ogólnych zasad. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla: 
-odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wyznaczonej sytuacyjnie i 
wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych 
czynności mających na celu wykonanie i odbiór Robót - kilometr (km). 
  
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte SST odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po 
przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej. Roboty wykonane 
niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest 
niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych 
oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
-wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietaŜu 
w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieŜąco do zakończenia okresu 
gwarancyjnego, 
-zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
-przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
-uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
-zalecana aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
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-wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów 
osnowy realizacyjnej, 
-aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów 
Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych SST, 
-wykonanie otworów pod słupki graniczne pasa drogowego, ze składowaniem gruntu na odkład 
lub rozplantowaniem w okolicy słupka, 
-ustawienie słupków świadków granic pasa drogowego z zasypaniem gruntem rodzimym lub 
piaskiem i zagęszczeniem, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SST na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 
-pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
-wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi 
przepisami, 
-inwentaryzacja powykonawcza, 
-zakup i transport materiałów i sprzętu, 
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
-wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, 
-koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac 
pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego, 
-wszystkie inne niewymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) gwarantujące 
rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 
Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, w ramach utwardzenia 
nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno 
grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z usunięciem drzew o średnicach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 
Roboty wykonuje się na długości realizowanego zadania, w miejscach kolidujących z 
projektowanym układem komunikacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 
UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
p.3.1. 
Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
- piła motorowa łańcuchowa, 
- koparka, 
- dźwig, 
- ciągnik kołowy z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew i wywóz 
dłuŜyc, 
- sprzęt i narzędzia ręczne. 
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport dłuŜyc, gałęzi i karpiny 
DłuŜyzna (grubizna) stanowi własność Inwestora i będzie wywieziona na odległość do 10 km w 
miejsce przez niego wskazane. Gałęzie, karpina i krzewy stanowią własność Wykonawcy i 
powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko na odległość równieŜ do 10 km 
bądź spalone na miejscu. 
Do wywozu zostaną uŜyte m.in. przyczepa dłuŜycowa i skrzyniowa lub inny sprzęt 
przedstawiony w PZJ przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew oraz 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów. 
Własność materiałów po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2. 
Dodatkowo naleŜy wykonać wycinki odrostów gałęzi drzew, karczowanie dodatkowych karp 
oraz niezbędne zabiegi utrzymaniowe. Wyjątkowo dopuszcza się ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu, w przypadku gdy projektowana droga biegnie w terenie 
niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody InŜyniera. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez InŜyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania, teren 
naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. 
W miejscach tych teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera i odpowiednie 
władze. 
 
5.3. Usuniecie drzew  
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.00.00.00.  
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub wysypisko 
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Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości uzgodnione 
z InŜynierem. 
NieuŜyteczne pozostałości po roślinności powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z p. 5. oraz zagęszczenia zgodnie z 
wymaganiami SST D.00.00.00. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są dla wyciętych i wykarczowanych drzew – sztuki (szt.), 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty objęte niniejszym SST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość 
Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności są sztuki (szt.) usuniętych drzew. 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej wywóz grubizny, gałęzi i karpiny na odległość do 
10 km. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki, 
- wycinkę drzew, 
- obcięcie z pni gałęzi i wierzchołków, 
- pocięcie pni na odcinki 2,5 m, 
- karczowanie korzeni, 
- załadunek i transport dłuŜyzn, korzeni, gałęzi oraz pozostałości po wycince na odległość do          
10 km, 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko 
Wykonawcy, 



 32 

- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów drogi, w ramach utwardzenia 
nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno 
grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i 
obejmują rozbiórkę, załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania, następujących 
elementów i warstw konstrukcji nawierzchni: 
- nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych rozbierana mechanicznie gr. 4 cm, 
- cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych, 
- rozebranie przepustu ø 1000. 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
zatwierdzenie InŜyniera. 
3.2.1. Dla wszystkich rozbiórek naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- sprzęt pomiarowy, 
- koparki, 
- ładowarki, 
- dźwigi, 
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- spycharki, 
- zagęszczarki, 
- sprzęt ręczny. 
3.2.2. Dla rozbiórki przepustu ø 1000 naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- spycharka, 
- koparka, 
- ładowarka. 
-dźwig, 
- szlifierka kątowa z tarczami zapasowymi, 
- młot pneumatyczny ze spręŜarkę spalinową lub młot spalinowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego wbudowania stanową własność 
Inwestora w szczególności dotyczy to materiału z frezowania nawierzchni oraz nieuszkodzonych 
elementów sztukowych pochodzących z rozbiórki. Pozostałe materiały stanowią własność 
Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko. Część 
materiałów, spełniająca wymagania odpowiednich SST, moŜe zostać ponownie wykorzystana po 
uzgodnieniu z InŜynierem. Środki transportu: 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody dostawcze, 
- inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez 
InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórek Wykonawca powinien przewieść na odpowiednie miejsce 
składowania. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is > 1,0. 
W czasie wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych podczas rozbiórek, obowiązują zapisy 
SST D.02.01.01 i D.00.00.00. 
Załadunek gruzu na środki transportu naleŜy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W 
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieŜącego utrzymania w czystości dróg 
transportowych. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest dla rozbiórki: 
- nawierzchni bitumicznych – metr kwadratowy (m2), 
- rozbiórka przepustu ø1000– sztuka (szt.). 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje InŜynier na budowie na ogólnych 
zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają niezbędnym 
poprawkom, w zakresie ustalonym przez InŜyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 dokonanego 
obmiaru i odbioru. Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej poŜytki wynikające z 
pozyskania materiałów rozbiórkowych. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich 
niezbędnych czynności mających na celu zrealizowanie Robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej. W szczególności zakres Robót powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne 
do prawidłowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z 
Robotami, które nie zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w Przedmiarze Robót. 
W szczególności cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
9.2.1. Dla wszystkich rozbiórek 
- wyznaczenie Robót w terenie, 
- załadunek i odwóz materiałów na wysypisko lub składowisko na odległość do 10 km, 
- koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
- koszty bieŜącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
9.2.2. Dla rozbiórki przepustu: 
- rozebranie nawierzchni drogi nad przepustem, 
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- rozkucie wyjęcie kręgów betonowych, 
- załadunek i wywóz na składowisko, 
- rozebranie ławy betonowej pod przepustem, 
- uporządkowanie ternu pod nowy przpust. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem wykopów, w ramach utwardzenia 
nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno 
grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem wykopów wzdłuŜ całego projektowanego zadania: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
− dowiezienie sprzętu, 
− wyznaczenie granicy robót, 
− wykonanie wykopów z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod jezdnię w miejscach 
rozbiórek, 
− wykonanie wykopów ręczne w miejscach trudnodostępnych, 
− wykonanie wykopów pod wpusty, studnie i przyłącza, 
− wykonanie wykopów pod rów umocniony oraz odparowujący, 
− wywóz ziemi z wykopu na odległość do 10 km, 
− przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych,   
− wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy,   
− odwiezienie sprzętu. 
W lokalizacjach zgodnych z Dokumentację Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Dokumentacja Projektowa zakłada wywóz całości gruntów z wykopów na wysypisko. 
Wyjątkowo InŜynier moŜe dopuścić częściowe wykorzystanie gruntów z wykopu do budowy 
warstwy odcinającej, pod warunkiem przeprowadzania przez Wykonawcę bieŜących badań pod 
względem przydatności do budowy warstwy odcinającej zgodnie z wymaganiami                             
SST D.00.00.00 oraz składowania przebadanego gruntu na osobnych oznakowanych pryzmach, 
na składowisku przyobiektowym Wykonawcy. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) koparki, 
b) równiarki, 
c) spycharki, 
d) sprzęt do zagęszczania – dobrany odpowiednio do robót, 
e) sprzęt do robót ręcznych, 
f) sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na 
odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót poniŜej zwierciadła wody gruntowej. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport gruntów 
Grunty pozyskane z dokopu lub ukopu (wykopu) i nadające się do zasypywania naleŜy 
przewieść na składowisko przyobiektowe Wykonawcy. Grunty nie spełniające tych wymagań 
naleŜy odwieść na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i 
utylizacji. Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
Jako środki transportowe moŜna uŜyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
Inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robót i 
harmonogram ich wykonywania uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane  
roboty  ziemne i wykopy. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu 
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych 
parametrów. Zagęszczenie dna wykopu naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie 
z PN-S-02205. Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed 
przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym 
staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. JeŜeli nastąpi 
zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe naprawy Wykonawca wykona na własny koszt. 
Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności 
optymalnej: 
-w gruntach niespoistych ± 2%, 
-w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 
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JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnych warstw naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia lub uŜyć środków zaakceptowanych przez InŜyniera i Projektanta. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia 
się niwelety. Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera przewidywany sposób 
odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez 
InŜyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do wilgotności 
optymalnej. Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich 
postęp w pozostałych branŜach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem 
powodującym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagroŜenie ruchu 
pieszego lub kołowego. Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania 
wykopów poniŜej zwierciadła wody gruntowej, obniŜenie tego zwierciadła do poziomu 
umoŜliwiającego wykonywanie Robót. Wykopy naleŜy wykonywać w sposób zapewniający 
stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz zabezpieczenia 
obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez InŜyniera oraz Projektanta. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich na skutek obsunięcia się gruntu, Wykonawca 
usunie własnym staraniem. Grunty z wykopów naleŜy przewozić w sposób uniemoŜliwiający 
wysypywanie się przewoŜonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach 
samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych 
przewoŜonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz 
uniemoŜliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie słuŜby lub innych Wykonawców wskazanych przez InŜyniera. 
 
5.3. Wymagania dla wykonanych wykopów 
Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem poniŜszych wymagań. 
5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod konstrukcję nawierzchni 
-nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie moŜe być większa niŜ ± 3cm; 
-pochylenie poprzeczne powierzchni nie róŜnice się od załoŜonego o więcej niŜ ± 0,5 %; 
-róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie moŜe przekraczać + 1cm,                
- 3cm; 
-szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niŜ ± 10cm; 
-oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niŜ ± 10cm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
b) zapewnienie stateczności skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
d) dokładność wykonania wykopów; 
e) zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 
f) bieŜącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 
przewoŜącymi grunt. 
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Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna ilość badań i pomiarów 
1 Rzędne powierzchni dna wykopu 

2 
Równość powierzchni dna 
wykopu pod konstrukcję 
nawierzchni 

3 
 

Pochylenie poprzeczne 
powierzchni dna wykopu pod 
konstrukcję naw. 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem: 
- w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach 
co 50 m, 
- na łukach o R ≥ 100 m - co 50 m, 
- na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości - co 20 m, 
- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, 
zjazdy, przepusty itp.) – w punktach charakterystycznych 

8 Badanie wskaźnika zagęszczenia 

9 Badanie nośności 

3 x na 200 m² wyprofilowanego i zagęszczonego dna 
wykopu, 
nie mniej niŜ 3 badania na dzienną działkę roboczą (dla 
danego rodzaju wykopu) 

 
Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w p.5.3. 
 
6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub 
odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Wskaźnik zagęszczenia IS naleŜy określić w 
porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty, dla których określenie wskaźnika 
zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do badania 
moŜna wykorzystać płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modułu 
odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciąŜaniu gruntu płytą o 
średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości 
równej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998). Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, 
odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w 
zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s) [Mpa] 
gdzie: 
                          D - średnica płyty (D=300), mm 
                          ∆p - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
                          ∆s - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
 
Wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1, oraz wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2  powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2. 
 
Tab. 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj wykopu IS Io E2 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto pod konstrukcję 
nawierzchni drogi (pod ulepszone podłoŜe z 
kruszywa stabilizowanego cementem wg 
D.04.05.01) 

≥ 1,00  ≤ 2,20  ≥ 100 MPa 

 
 
≥ 100 MPa  
 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto pod konstrukcję 
nawierzchni wjazdów do posesji 

 ≥ 1,00  ≤ 2,20 
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dno wykopu pod elementy odwodnienia wpusty, 
studnie w stosunku do powierzchni górnej 
warstwy nasypu (podłoŜa – koryta): 
- na głębokości do 1,2m 
- na głębokości poniŜej 1,2m 

  
 
≥ 1,00 
≥ 0,97 

  
 
≤ 2,20 
≤ 2,50 

 
 
 
nie sprawdza się 
nie sprawdza się 
 

1) dot. gruntów spoistych w dnie wykopu 
2) dot. gruntów niespoistych w dnie wykopu 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
w wykopie, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, Io) 
oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). MoŜliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜyniera i Projektanta. Wyniki kontroli zagęszczenia i 
nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w wykopie 
powinno być potwierdzone przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w punktach 5 i 
6 niniejszej SST podlegają rozbiórce oraz powinny być wykonane ponownie na koszt i staraniem 
Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m³) wykonanego wykopu. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
SST jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymogami. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Wykonawca 
zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy 
musi być uzgodniona z InŜynierem i Projektantem. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr sześcienny (m³) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakości 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-wykonanie wykopu pod jezdnię, miejsca dla oczekujących pasaŜerów i wjazdy, 
-odwiezienie gruntu na wysypisko Wykonawcy, łącznie z kosztami składowania lub utylizacji 
lub, po zatwierdzeniu przez InŜyniera, na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce 
wbudowania na odległość do 10 km, 
-profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
-zagęszczenie dna wykopu, 
-ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych 
niniejszą SST, 
-koszty niezbędnych uzgodnień z Projektantem, 
-zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz 
we wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby 
określone przez Wykonawcę w PZJ), 
-usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych 
skarp wykopu, 
-odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
-doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia, 
-koszty ulepszenia gruntu w podłoŜu wykopu w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 
-bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewoŜącymi grunt, 
-rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
-wszystkie inne nie wymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) rzeczowe i 
całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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D.03.00.00  ODWODNIENIE 
D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

1.    Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z wykonaniem przepustu pod koroną drogi, w ramach utwardzenia 
nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno 
grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie przepustów pod koroną drogi o średnicy                     
ø500 i ø 1000mm wraz ze ściankami czołowymi, w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1.Ścianki  czołowe  - konstrukcje  stabilizujące  przepust  na wlocie  i  wylocie  oraz  
ograniczające  i podtrzymujące nasyp drogi. 
1.4.2Długość przepustu - odległość  między krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych 
przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie. 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normalni, Dokumentacją 
Projektową oraz definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu, objętych niniejszą SST są: 
- deskowanie systemowe do wykonania ścianek czołowych, 
- cement klasy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CEM I do mieszanek betonowych i zapraw oraz 
ław fundamentowych pod prefabrykaty rurowe, 
- rury o średnicy ø1200 mm,  
- beton C20/25 (B25) do wykonania ław fundamentowych pod ścianki czołowe i skrzydełka oraz 
ochrony izolacji poziomej nad przepustem skrzynkowym, 
- beton C25/30 (B30) do wykonania ścianek czołowych i skrzydełek, 
- beton C8/10 (B 10) do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę denną wlotu i wylotu przepustów, 
- pręty zbrojeniowe ze stali St3SX-b, BSt500S - wg Dokumentacji Projektowej, 
- siatka z prętów 08mm ze stali A-I w rozstawie, co l0 cm jako zbrojenie ochrony izolacji, 
- lepik asfaltowy na zimno lub gorąco do izolacji powłokowej przeciwwilgociowej, 
- papa asfaltowa z wkładką z tkanin technicznych do grubej izolacji poziomej przepustu skrzynkowego, 
- papa zgrzewalna do uszczelnienia styków, 
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- piasek, wg PN-B-11113:1996 o wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 3 lub mieszanka naturalna wg 
PN-B-11113:1996 do wykonania podsypek, obsypek i zasypek przepustów, 
- mieszanka z kruszywa naturalnego wg PN-B-11111:1996, do wykonania ław fundamentowych i 
podsypek pod płyty denne wlotów / wylotów. 
Prefabrykaty, beton, cement i materiały izolacyjne powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
potwierdzającą ich zgodność z wymaganiami. 
 
2.3. Prefabrykaty betonowe, beton i jego składniki 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 
Prefabrykaty rurowe zwykłe Ŝelbetowe powinny być wykonane z betonu zwykłego o klasie 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej C25/30 wg PN-EN 206-1:2003. Podstawowe parametry 
gotowego prefabrykatu rurowego: 
- nasiąkliwość          ≤ 5 %, 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤3mm, 
- mrozoodporność          ≥ F150. 
Do wykonania ścianek czołowych oraz płyty dennej naleŜy zastosować beton zwykły o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C25/30 oraz klasie ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana 
konsystencja mieszanki betonowej to:V2 ÷V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S l ÷ S3 badana wg 
PN-EN 12350-2:2001. 
Do wykonania belek fundamentowych pod wloty / wyloty przepustów naleŜy zastosować beton zwykły 
o klasie wytrzymałości na ściskanie C20/25 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. 
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V2 ÷V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub Sl ÷ S3 
badana wg PN-EN 12350-2:2001. 
Do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę denną naleŜy zastosować beton zwykły o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C8/10 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana 
konsystencja mieszanki betonowej to: Vl ÷ V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001. Dopuszcza się 
konsystencję V0 w przypadku zagęszczania zagęszczarkami płytowymi. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-11111:1996, PN-11112:1996, PN-B-11113:1996 i/lub PN-EN 12620:2004. W 
przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające 
wymagane parametry kruszyw, zgodne z wartościami przedstawionymi w tabelach 1-3. 
Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do                  
16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. 
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
Lp. 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
 1 

 
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 
 

1 
 2 

 
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 
 

20 
 3 

 
Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:  
- dla grysów granitowych 
 - dla grysów bazaltowych i innych 
 

 
16  
8 
 4 

 
Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
 

1,2 
 5 

 
Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %, nie więcej 
niŜ 

2 
 6 

 
Mrozoodporność     wg     zmodyfikowanej     metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 ), %, nie więcej niŜ: 
 

10 
 

7 
 

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,1 
 8 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 
 

0,25 
 9 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 
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10 
 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-067 14-34 ) 
 

nie wywołująca 
zwiększenia 
wymiarów 
liniowych 

ponad 0,1% 
 11 

 
Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ: 
 

5 
 12 

 
Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ: 
 

10 
  

NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Wymagania dla piasku do betonowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji przepustów 
 
Lp. 

 
Właściwości 

 
Wymagania 

 1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 1,5 
2 
 

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,2 
 3 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 

0,25 
 

4 
 

Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych.  
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niŜ: 

wzorcowa 
 

5 
 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 ) 
 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1%  
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. 
świr marki 30 powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji 
przepustów 
Lp. 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
 1 

 
Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 
nie więcej niŜ: 

12 
 2 

 
Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 
 

5,0 
 3 

 
Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
 

1,0 
 4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0 

5 
 

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 
 

20 
 6 

 
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 
 

1,5 
 7 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 
 

0,25 
 8 

 
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,1 
 9 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,  barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 
 

 
2.3.3. Uziemienie mieszanki mineralnej 
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych dobrego uziarnienia zgodnie z       
tabelą 4. 
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Tabela 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Wymiar bloku oczka sita [mm] 
Ułamek masowy kruszywa 

przechodzącego przez sito dla 
ziarna ≤ 16 mm [%]  

31,5 100 
16 100 
8 60-76 
4 36-56 
2 21-42 
1 12-32 

0,5 7-20 
0,25 3-8 

 
2.3.4. Cement 
Do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów naleŜy stosować cement klasy 32,5 lub 42,5 
rodzaju CEMI wg PN-EN 197-1:2002. 
 
Tabela 5. Wymagania dla cementu PN-EN 197-1:2002 
Lp. 

 
Klasa cementu 

 

Wymagania 
 32,5 N 32,5 R 42,5 N 42,5 R 

1 po 2 dniach - ≥ 10 ≥ 10 ≥ 20 
 po 7 dniach ≥ 16 - - - 
 
 

Wytrzymałość na 
ściskanie,  MPa, nie mniej 
niŜ: 
 

po 28 dniach 
 

32,5  ≤ Rm  ≤ 52,5 
 

42,5  ≤ Rm  ≤ 62,5 
 2 

 
 

Czas wiązania 
 
 

początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min. 
 

75 60 

3 
 

Stałość objętości, mm  nie  więcej niŜ: 
 

10 
 4 

 
Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ ,mm: 
CEM I, CEM II 
CEM III 

 
3,5 
4,0 

 

 
4,0 
4,0 

5 Zawartość chlorków, nie więcej niŜ, %: 0,10 
 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 
określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Cement klasy 32,5 lub 42,5 uŜywać naleŜy do produkcji betonu do ścianek czołowych i prefabrykatów. 
Cement klasy 32,5 naleŜy uŜyć do zapraw, stabilizacji pod przepust. 
 
2.4. Materiały izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepustów Ŝelbetowych i ścianek czołowych naleŜy stosować: lepik asfaltowy 
na zimno lub gorąco spełniający wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625, papę asfaltową z 
wkładką z włókien technicznych, inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i 
posiadające Aprobaty Techniczne - po akceptacji InŜyniera. 
 
2.5. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. 
Do wykonania zbrojenia naleŜy uŜyć prętów o średnicach zgodnych z Dokumentacja Projektową, ze 
stali zbrojeniowej klasy A-I gat. St3SX-b oraz klasy A-II gat.BSt500S. 
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innej stali i innych średnic bez zgody InŜyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego, zabezpieczona 
od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
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2.6. Fundament pod przepust 
Fundament pod przepust rurowy oraz skrzynkowy wykonujemy z mieszanki naturalnej o 
wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 5,0 spełniającej wymagania PN-B-11111:1996 jak dla klasy 
min. In, stabilizowanej cementem klasy 32,5 w ilości 100 kg/m3. Podsypka powinna być zagęszczana w 
stanie wilgotności optymalnej. 
 
2.7. Obsypka i zasypka 
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przepustów naleŜy uŜyć piasku naturalnego o 
wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 3 spełniającego wymagania PN-B-11113:1996 jak dla gatunku l lub 2, 
względnie mieszanki naturalnej o parametrach jw. 
 
2.8. Wszystkie pozostałe materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich 
właściwości i stwierdzenie ich przydatności do wbudowania. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
3.2.1. Roboty ziemne 
— koparka 
— płyta wibracyjna lub inny lekki sprzęt zagęszczający do zagęszczenia podłoŜa gruntowego, 
fundamentu pod przepust, obsypki i zasypki przepustu. 
3.2.2. MontaŜ przepustu 
—     Ŝuraw samochodowy, 
3.2.3. Wykonanie robót betonowych 
—     sprzęt ręczny do przygotowania deskowania i zbrojenia, 
—     wytwórnia mieszanek betonowych, 
—     agregat prądotwórczy, 
—     wibrator pogrąŜalny, 
—     deskowanie systemowe.. 
3.2.4. Sprzęt do odwodnienia wykopów 
Specyfikację sprzętu do odwodnienia wykopów Wykonawca zaproponuje w projekcie technologii 
odwodnienia wykopów, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Dopuszcza się inny sprzęt przedstawiony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Odwóz gruntu z wykopu powinien być zgodny z zapisami SST D.02.01.01. 
Do transportu rur naleŜy uŜywać samochodów skrzyniowych lub naczep, niskopodłogowych. 
PrzewoŜone rury naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem i spadaniem. 
Do transportu mieszanki betonowej naleŜy uŜywać samochodów wywrotek lub samochodowych 
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób 
uniemoŜliwiający rozsegregowanie składników na czas transportu powinien umoŜliwi ć dowiezienie i 
wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
Do transportu materiałów sypkich naleŜy uŜywać środków transportu zabezpieczających przed ich 
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami 
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atmosferycznymi. Zbrojenie i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi zatwierdzonymi przez InŜyniera. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu, 
—  regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według Dokumentacji Projektowej, 
— czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg Dokumentacji 
Projektowej lub wskazówek InŜyniera. 
 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D.02.01.01 „Wykonanie 
wykopów" oraz  SST D.00.00.00 „Wykonanie nasypów". 
Wykopy naleŜy wykonywać z bezpośrednim załadunkiem gruntu na środki transportowe i 
odwiezieniem na składowisko przyobiektowe lub poza miejsce Robót. Po wykonaniu wykopów podłoŜe 
gruntowe naleŜy wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia dla przygotowanego podłoŜa powinien być 
zgodny z SST D.02.01.01. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg Dokumentacji Projektowej i zaleceń 
InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie polega na: 
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
— podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
— stosowaniu ścianek szczelnych. 
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez InŜyniera. 
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki 
oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z Dokumentacją Projektową lub 
dokumentacją techniczną Wykonawcy zatwierdzoną przez InŜyniera. 
Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem niepowodującym spulchnienia 
gruntu. 
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie 
mogą przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 
Podczas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni właściwe odwodnienie wykopu zgodnie z SST 
D.02.01.01. 
 
5.4. Roboty betonowe 
5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla Ŝelbetowych i betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 jak dla betonu odpowiedniej klasy wytrzymałości i 
ekspozycji. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialnośc powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
—     kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
—     zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
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—     sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być zgodna z p.2.3.1. Nie moŜe ona być osiągnięta przez większe zuŜycie wody 
niŜ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności 
mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych. 
Dopuszczalna zawartość powietrza w mieszance betonowej oznaczana zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 
nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej o więcej niŜ 4%. 
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
-     ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
-     ± 3 % dla kruszywa. 
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie moŜe być 
większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 
minuty. 
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg recepty 
roboczej) więcej niŜ ± 20 % wskaźnika Ve-Be. W przypadku nagłego spadku temperatury do 0°C 
wykonywanie mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu 
z InŜynierem. 
5.4.2 Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-88/B-06251. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i powinno zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 
w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem 
ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.4.3. Wyklinanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej i wymagań normy PN-B-06251. 
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu 
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 
wiązałkowym wyŜarzonym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyŜ) albo 
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne połoŜenie w czasie betonowania. NaleŜy 
stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa 
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia 
powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez InŜyniera. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice uŜytych prętów, 
- rozstaw prętów - róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać l cm, a w 
innych elementach 0,5 cm, 
-  rozstaw strzemion nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ± 2 cm, 
- róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać 
od dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
5.4.4. Betonowanie i pielęgnacja 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5° C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5° C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
inną wodą. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza się 
inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe nastąpić po 
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
 
5.5.    Izolacja przeciwwilgociowa 
Przed przystąpieniem do montaŜu przepustu rurowego, rury naleŜy zaizolować zewnętrznie 
dwukrotnie przyjętym środkiem. Do montaŜu przepustu moŜna przystąpić po odparowaniu emulgatorów 
z izolacji powłokowej i jej całkowitym utwardzeniu. 
W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powtórzy zabieg na koszt 
własny. Zasypywanie przepustu moŜe zostać rozpoczęte po dokonaniu odbioru izolacji przez InŜyniera. 
 
5.6.   MontaŜ przepustu rurowego w wykopie 
Rury ø500 i ø1000 mm naleŜy ułoŜyć na wykonanej ławie fundamentowej, wykonanej z betonu 
C8/10     (B-10), zagęszczanej przy wilgotności optymalnej +1%, -2%, z zachowaniem odpowiednich 
spadków podłuŜnych oraz wymaganego wskaźnika zagęszczenia, który wynosi  Is ≥ 1,00. 
UłoŜone rury naleŜy u podstawy obsypać materiałem z ławy fundamentowej i dogęścić, 
zabezpieczając w ten sposób przepust przed przemieszczeniem bocznym. 
Rzędne posadowienia elementów przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się pozostawienia w przepuście elementów, które uległy uszkodzeniu podczas montaŜu. 
W przypadku wystąpienia drobniejszych uszkodzeń (np. odpryski) InŜynier moŜe rozwaŜyć 
moŜliwość wbudowania elementu pod warunkiem, Ŝe uszkodzenie nie będzie miało wpływu na 
pracę przepustu oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez InŜyniera metody 
zabezpieczenia uszkodzenia. 
Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 lub uszczelkami 
gumowymi, zaizolowane i zabezpieczone pasami papy termozgrzewalnej szerokości 20 cm lub lepiku. 
 
5.7.    Ścianki czołowe 
NaleŜy wykonać ławy betonowe z betonu C20/25 (B25) pod ścianki czołowe przepustu oraz 
podsypkę gr. 25 cm z mieszanki naturalnej, pod płyty denne wlotów / wylotów. Na podsypce 
wykonuje się warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 (B 10) grubości 5cm. 
Na wcześniej przygotowanym fundamencie oraz podsypce i warstwie wyrównawczej montujemy 
deskowanie oraz zbrojenie ścianek czołowych wg p.5.4.2 i p.5.4.3, które zalewamy mieszanką 
betonową klasy C25/30 (B30). Powierzchnie ścianek czołowych, które po zasypaniu znajdą się pod 
ziemią, naleŜy zagruntować i pokryć izolacją przeciwwilgociową - analogicznie jak rury. 
 
5.8.    Obsypka i zasypka wykopu 
Po wykonaniu przepustów wykop naleŜy zasypać materiałem wg p.2.7. Zasypywanie prowadzić 
naleŜy warstwami nie grubszymi niŜ 30cm, z równoczesnym bieŜącym sprawdzaniem wskaźnika 
zagęszczenia. 
Obsypywanie i zasypywanie przepustu naleŜy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić 
izolacji przepustu i ścianek czołowych. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy obsypki i zasypki zaleŜna jest od 
głębokości powierzchni badanej warstwy, wg SST D.00.00.00. Po wykonaniu zasypki przepustu 
grubości 30 cm, dalsze zasypywanie moŜna kontynuować gruntem nasypowym. 
 
5.9. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów na czas budowy przepustów. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projekt technologii odwodnienia wykopów wraz ze 
szczegółową specyfikacją sprzętu uŜytego do tego celu. W razie wątpliwości InŜyniera do 
zastosowanych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt prezentację działania sprzętu a w 
razie stwierdzenia przez InŜyniera jego nieprzydatności do celu, do jakiego ma słuŜyć, dokona 
odpowiednich zmian w projekcie technologii. 
W przypadku, gdy wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw lub elementów prefabrykowanych naleŜy 
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odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub uŜyć w tym celu środków zaakceptowanych przez 
InŜyniera i Projektanta. Doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej oraz dodatkowe naprawy 
Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM,00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2.    Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
 
6.3.    Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 
Badania mieszanki betonowej (przed rozpoczęciem betonowania oraz 2x w ciągu zmiany roboczej): 
—     urabialność, 
—     konsystencja, 
—     zawartości powietrza w mieszance betonowej. Badania betonu 
—     badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach - l seria (3 próbki) na dzienną działkę, 
—     badania nieniszczące betonu w konstrukcji (kiedy wymagane przez InŜyniera), 
—     badanie nasiąkliwości - l serie (3 próbki) na cały zakres robót, 
—     badanie odporności na działanie mrozu (na etapie projektowania mieszanki betonowej). 
Kontrolę zbrojenia przeprowadza się z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3.3. 
 
6.4.    Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane naleŜy sprawdzać w zakresie: 
— kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 
— wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2), 
— parametrów fizycznych i mechanicznych wg p.2.3.1. 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach oraz wyglądzie podano w tablicy l i 2 PN-83/8971-06.01 oraz PN-
EN 1916:2005. 
6.5.    Kontrola połączenia prefabrykatów i szczelin dylatacyjnych 
Połączenie prefabrykatów oraz wykonanie szczelin dylatacyjnych powinno być sprawdzone wizualnie w 
celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami 
punktu 5.6 i 5.7. 
 
6.6.   Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami                 
punktu 5.5. 
 
6.7.   Kontrola zagęszczenia 
Kontrola zagęszczenia obejmuje sprawdzenie parametrów zagęszczenia podłoŜa wykopu, ławy 
fundamentowej, podsypki, warstw obsypki i zasypki przepustu. Wskaźnik zagęszczenia sprawdza się w 3 
miejscach na kaŜdej warstwie i dla kaŜdego przepustu. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia 
ławy fundamentowej to Is ≥ 1,00 a warstw podłoŜa, podsypki, obsypki i zasypki zgodny z SST 
D.00.00.00. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla wykonania 1 przepustu kołowego ø500 i ø1000 mm - metr (m) wraz ze 
ściankami czołowymi i wszystkimi robotami towarzyszącymi wymaganymi niniejszą SST. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót dokonuje się na zasadzie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.    Odbiór robót 
Odbiór Robót polega na: 
— kontroli jakości materiałów 
— pełnym sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych, 
— zgodności połoŜenia przepustu z rzędnymi projektowymi, 
— sprawdzeniu ułoŜenia uszczelek, wypełnienia spoin i izolacji przeciwwilgociowej, 
— sprawdzeniu wyników badań zagęszczenia wykonywanych warstw podłoŜa, ławy fundamentowej, 
podsypki obsypki i zasypki, 
— sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową 
oraz przywołanymi normami i przepisami branŜowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty 
poprawkowe usuwając wszystkie wady na własny koszt w czasie i w sposób niehamujący postępu innych 
Robót Kontraktu. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustu, wraz ze wszystkimi 
robotami towarzyszącymi. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— wytyczenie Robót w terenie, 
— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 
— wykonanie lub zakup mieszanek betonowych, 
— profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego w gotowym wykopie - płatność ujęto w SST 
D.02.01.01, 
— zabezpieczenie głębokiego wykopu ściankami szczelnymi, 
— wykonanie ław fundamentowych pod przepust z mieszanki naturalnej stabilizowanej cementem, 
— wykonanie izolacji rur i uszczelnień połączeń, 
— ułoŜenie rur  ø500 i ø1000 mm, 
— wykonanie kompletnych ścianek czołowych przepustów z montaŜem i demontaŜem deskowania, 
zbrojeniem, fundamentami, podsypkami i warstwą wyrównawczą, 
— wykonanie izolacji ścianek czołowych, 
— warstwowe zasypywanie przepustów i ścianek czołowych wraz z zagęszczeniem - płatność 
ujęto w D.02.01.01, 
— bieŜące utrzymanie robót z odwodnieniem wykopów, 
— wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
— oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
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10. Przepisy zawiązane 
 
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 Roboty Ŝelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie MTiGM z dn. 30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, póz. 735) 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM 
PODŁOśA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa, w ramach utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i 
Hermanowem II w technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i 
obejmują profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje nawierzchni w miejscach rozbiórek 
nawierzchni w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
PodłoŜe – koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni w przedmiotowym zadaniu stanowi 
podłoŜe wykopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoŜa gruntowego Wykonawca powinien dysponować m.in. 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
1. Do profilowania podłoŜa: 
- równiarka, 
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- spycharka, 
- koparko-ładowarka, 
- sprzęt ręczny. 
2. Do zagęszczania podłoŜa: 
- walec stalowy gładki i okołkowany, 
- walec ogumiony, 
- lekki walec ręczny 
- zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 
- inny sprzęt ręczny. 
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoŜa moŜe uŜyć innego 
sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania podłoŜa naleŜy wywieść samochodami 
samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg 
dojazdowych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby 
zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem. 
W czasie prowadzenia Robót naleŜy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rządne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne 
podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieść dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia wg tab.1. 
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwę odsączającą oraz dolną warstwę 
podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej: 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 
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Wykonawca będzie chronił podłoŜe i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia 
lub uŜyć środków zaakceptowanych przez InŜyniera i Projektanta. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoŜa-koryta na kosz własny. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest równieŜ powtórzenie wszystkich badań jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2. 
 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
(odkształcenia) oraz wtórnego modułu odkształcenia. 
Zagęszczenie podłoŜa–koryta naleŜy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika odkształcenia Io 
poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2/E1 podczas badania 
modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy w badaniu osiągnięto 
wymagany moduł odkształcenia warstwy a niemoŜliwe jest osiągniecie zagęszczenia na 
podstawie badań wskaźnika odkształcenia, moŜna posiłkować się wskaźnika zagęszczenia Is 
według BN-77/8931-12 lub inną metodę dopuszczoną i zaakceptowaną przez InŜyniera np. 
metodę izotopową. 
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciąŜaniu 
gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza 
się do wartości równej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu 
przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie 
wzoru: 
                                                     E1, E2 = ¾ D (Dp/Ds) [MPa] 
                gdzie: 
                         D - średnica płyty (D=300), mm 
                         Dp - róŜnica nacisków (Dp=0,10), MPa 
                         Ds - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io = E2 /E1 oraz wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj podłoŜa IS Io E2 

PodłoŜe-koryto pod konstrukcję nawierzchni: 
- drogi gmonnej (pod warstwę odcinającą) 
 

≥ 1,00 
 

≤ 2,20 
 

≥ 60 1) / 100 2) Mpa 
 

PodłoŜe-koryto pod konstrukcję nawierzchni 
zjazdów 

 
≥ 1,00 

 
≤ 2,20 

 
nie sprawdza się 

1) dot. gruntów spoistych w dnie wykopu 
2) dot. gruntów niespoistych w podłoŜu 

 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych w podłoŜu, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego 
modułu odkształcenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji InŜynierowi i Projektantowi. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa, naleŜy 
postępować zgodnie z zapisem w p.5.3. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa 
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, InŜynier moŜe zaŜądać wykonania 
badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości 
podanej w niniejszej SST. 
W czasie prowadzenia Robót naleŜy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoŜa-koryta zgodnie z 
wymaganiami wg p.5.4. Częstotliwość badań powinna być zgodna z Tabelą 2. 
 
Tab.2. Wymagane częstotliwości badań 

Rodzaj badania  Częstotliwość badań 
Wskaźnik zagęszczenia Is 
Wskaźnik odkształcenia Io 

Wtórny moduł odkształcenia E2 

1 badanie na 200 m2 lecz nie 
mniej niŜ 2 badania na dziennej 

działce (dla danego rodzaju 
podłoŜa) 

 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3. 
Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłoŜu – korycie Wykonawca powinien 
wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności podłoŜa 
powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
Dopuszczalne są poniŜsze tolerancje w dokładności wykonania podłoŜa – koryta. 
Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa, mierzona łatą 3m ± 3 cm 
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łatą 3m i poziomicą elektroniczną ± 0,5 % 
Niweleta powierzchni, róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych + 1 cm, - 3 cm 
Odchylenie osi korpusu drogowego ± 10 cm 
Szerokość koryta ± 10 cm 
Pomiarów naleŜy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą elektroniczną, 
z poniŜszą częstotliwością: 
- co 50 m – w punktach głównych łuku i na prostych oraz w miejscach charakterystycznych, 
- co 50 m – na łukach o promieniu R ≥ 100 m oraz w punktach charakterystycznych łuku, 
- co 25 m – na łukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości, 
- w punktach charakterystycznych łuku. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Nie przewiduje się potrąceń za obniŜoną jakość robót. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wyprofilowanego i zagęszczonego koryta w miejscach rozbiórek 
nawierzchni na całym ciągu głównym oraz na wjazdach – metr kwadratowy (m2). 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za 
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z 
InŜynierem i Projektantem. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania koryta ziemnego (podłoŜa pod 
konstrukcję nawierzchni). 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- profilowanie koryta, 
- ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania koryta, na składowisko 
lub wysypisko Wykonawcy, 
- zagęszczenie koryta, 
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoŜa, 
- doziarnienie lub inne ulepszenie podłoŜa w okolicznościach podanych w p.5.4, 
- koszty ewentualnych uzgodnień z Projektantem, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
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10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej, w ramach 
utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii 
emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z wykonaniem warstwy odcinającej z mieszanki kruszywa naturalnego, grubości          
15 cm pod konstrukcję jezdni w miejscach poszerzeń, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją  
Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikację Techniczną 
oraz zaleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiałem do wykonania warstwy odcinającej jest mieszanka kruszyw naturalnych: 
- piasku, wg PN-B-11113:1996, 
- Ŝwiru, wg PN-B-11111:1996, 
- mieszanki naturalnej, wg PN-B-11111:1996, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm, 
wymieszana w takich proporcjach aby spełniała wszystkie poniŜsze wymagania. 
W przypadku gdy mieszanka wykonywana jest poprzez wymieszanie powyŜszych kruszyw, 
wymagane jest opracowanie recepty laboratoryjnej, podającej proporcje mieszania 
poszczególnych składników, tak aby wyjściowa mieszanka uzyskała wymagane niniejszą SST 
parametry. 
a) warunek szczelności, określony zaleŜnością: 
 

5
d

D

85

15 ≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę 
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d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoŜa 
Warunek powyŜszy jest automatycznie spełniony w przypadku gdy pod warstwą odcinającą 
znajduje się warstwa z gruntu (kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
geowłóknina o właściwościach separujących.. 
b) warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
c) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności k10 wyznaczona wg PN-55/B-04492 i badana 
na próbce w stanie zagęszczonym powinna być większa od 8 m/dobę. 
Dopuszcza się określenie wartości k10 na podstawie obliczenia współczynnika filtracji na bazie 
uziarnienia materiału oraz jego porowatości. Zalecane metody obliczeniowe to: wg wzorów 
Slichtera lub USBSC (met. amerykańska). Wymagane jest aby tak obliczona wartość była 
odpowiednio wyŜsza, zaleŜnie od rodzaju materiału (średnio 2.5-, 3-krotnie, k10 > ok. 20m/dobę) 
i skonfrontowana z wartością wyznaczoną laboratoryjnie. Po kilkukrotnym zbadaniu 
wodoprzepuszczalności i obliczeniu filtracji oraz wyznaczeniu korelacji liczbowej pomiędzy 
tymi dwiema metodami, moŜna przejść na metodę obliczeniową – po wcześniejszej akceptacji 
InŜyniera. 
d) wskaźnik piaskowy – SE > 55, badanie według PN-EN 933-8:2001 Zał. A, 
e) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm – nie więcej niŜ 6%, wg PN-EN 933-1:2000 (na 
mokro), 
f) zawartość ziarn na sicie # 1mm – nie mniej niŜ 40%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
g) zawartość ziarn na sicie # 2mm – nie mniej niŜ 25%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
h) zawartość nadziarna na sicie # 31,5mm – nie więcej niŜ 8%, wg PN-EN 933-1:2000 (na 
mokro), 
i) zawartość zanieczyszczeń obcych – nie więcej niŜ 0,2%, badanie według PN-76/B-06714.12, 
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ wzorcowa, 
badanie według PN- 78/B-06714/26. 
 
2.3. Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem Robót. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem Robót z uŜyciem tych 
materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez 
Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 2.2. Materiały z 
zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki 
ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez InŜyniera pokaŜą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami określonymi w p. 2.2. Zaakceptowanie źródła materiałów nie 
oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera przyjęte do wbudowania. 
Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań określonych w p.2.2 zostaną 
odrzucone. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi kruszywami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa naleŜy stosować: 
- równiarki, 
- walce drogowe, 
- inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w 
miejscach trudno dostępnych, 
- sprzęt ręczny. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo doprowadzone do wilgotności optymalnej, naleŜy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. NaleŜy 
uŜyć środków transportowych wymienionych przez Wykonawcę w PZJ oraz zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla układanej warstwy odsączającej jest warstwa podłoŜa – koryta wykonana i 
odebrane zgodnie z SST D.04.01.01. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Wbudowywanie materiału w warstwę odcinającą prowadzi się w jednej warstwie, grubości min. 
15 cm w jezdni i konstrukcji wjazdów. Kruszywo do wykonania warstwy odcinającej powinno 
być rozkładane przy uŜyciu równiarki. 
W przypadku wbudowywania materiału w jednej warstwie, powinna ona mieć taką grubość, aby 
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
odcinająca powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy przy 
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o 
pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców, warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kaŜdej warstwy nie 
mniejszego niŜ 1,00 dla średniej wyników z dziennej działki roboczej i dziennej działki, w 
porównaniu do wartości uzyskanej na podstawie badania Proctora (metoda I lub II), 
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przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
W przypadku gdy równocześnie wymagane jest określenie nośności lub trudne jest określenie 
wskaźnika zagęszczenia wg powyŜszych metod, moŜna posłuŜyć się metodą oznaczenia 
wskaźnika odkształcenia Io na podstawie obciąŜeń płytowych opisanego w PN-64/8931-02, z 
uwzględnieniem zmian jak niŜej. 
Badanie wskaźnika odkształcenia Io polega na statycznym obciąŜaniu gruntu płytą o średnicy 
D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości równej 
0,35 MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy 
na podstawie wzoru: 
                                                  E1, E2 = ¾ D (Dp/Ds) [MPa] 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
Dp - róŜnica nacisków (Dp=0,10), MPa 
Ds - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
Wartość tak wyznaczonego wskaźnika odkształcenia Io = E2 / E1 oraz wtórnego modułu 
odkształcenia powinny być zgodne z Tabelą 1 
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 

Lokalizacja warstwy odcinającej IS Io E2 

- droga gminna ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 Mpa 

 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w badaniu Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotność przy 
zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ ± 2,0 %. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odcinająca 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu Ŝadnych pojazdów transportowych. 
Ruch technologiczny powinien być tak poprowadzony, aby w jak najmniejszym stopniu 
dopuścić do rozjeŜdŜania i rozluźnienia warstwy. Jeśli InŜynier stwierdzi, Ŝe uszkodzenia 
warstwy odsączającej są na tyle duŜe, Ŝe wymaga to ponownego dogęszczenia warstwy i 
powtórzenia badań wskaźnika zagęszczenia i nośności, to ich koszt obciąŜy Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki 
kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi, 
według zasad określonych w p. 2, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w p. 2. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić badania w jednostce 
specjalistycznej, które pozwolą na ocenę właściwości materiału w zakresie określonym w 
niniejszej SST. 
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6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Badania właściwości kruszywa 
Badania właściwości kruszywa przeznaczonego do wbudowania naleŜy przeprowadzać z 
częstotliwością nie mniejszą niŜ 1 badanie na 150 m3 wbudowanego kruszywa. Dla kaŜdej 
badanej partii kruszywa oprócz właściwości z p.2.2.2. naleŜy dodatkowo wykonać badanie 
wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
6.3.2. Częstotliwość badań kontrolnych 
Częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych w czasie Robót przy budowie warstwy 
odsączającej z kruszyw, powinna być zgodna z Tabelą 2. 
 
Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 20 m 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu                                

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne * ) co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

Podczas budowy:  w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 100 m2  

7 Grubość warstwy 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 m2 

8 Zagęszczenie, nośność, 
wilgotność kruszywa 

1 badanie na 100 m2 warstwy lecz nie mniej niŜ w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej 

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 
JeŜeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania Robót jest 
mniejsza od powierzchni podanych powyŜej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla kaŜdego 
odcinka podlegającego odbiorowi. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonych 
badań, InŜynier moŜe zaŜądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie 
ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
6.3.2.1.  Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + l0 cm i – 5 cm. 
63.2.2. Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.23.  Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.2.4.  RóŜnice  pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać + l cm i - 2cm. 
6.3.2.5. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3cm. 
63.2.6. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją + 1cm,            
-2cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.4.   Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
niniejszej SST powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla warstwy odsączającej, min. grubości 15cm dla jezdni i wjazdów - metr 
kwadratowy (m2). 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Nadmierna 
grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy odsączającej w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.    Sposób odbioru robót 
Odbiór warstwy odsączającej jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
bez hamowania postępu Robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŜącej kontroli jakości 
materiałów i Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Do odbioru zagęszczenia warstwy odcinającej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia oraz modułów odkształcenia wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieŜącej kontroli zagęszczania warstwy. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót 
jest niedopuszczalne. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej warstwy odcinającej, zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinającej obejmuje: 
—      prace pomiarowe, 
—      zakup i dostarczenie materiału. 
—     przygotowanie mieszanki, w tym wymieszanie, odsianie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 
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—      opracowanie ewentualnej recepty na mieszankę, 
—     transport i rozłoŜenie materiału na podłoŜu, 
—     rozłoŜenie materiału na warstwę odsączającą w jednej warstwie, 
—     wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu i grubości, 
—     zagęszczanie wyprofilowanej warstwy odsączającej, 
—   utrzymanie całej warstwy odsączającej oraz poszczególnych jej warstw w trakcie trwania 
innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia, rozluźnienia i rozjeŜdŜania materiału, 
—     oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
—     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
—wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania. Zał.B. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP, Warszawa 1998 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik. 
GDDP Warszawa 1998. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D-04.03.01.OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni w ramach utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy          
Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 
108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy 
nawierzchni i obejmują: 
- na warstwie nie bitumicznej (podbudowa z kruszywa łamanego), 
- na warstwach bitumicznych (podbudowa bitumiczna i warstwa wiąŜąca).  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w                         
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do skropienia warstw konstrukcyjnych 
2.2.1. Skropienie warstw bitumicznych 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z 
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 
1999. 
2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane 
w Tablicy 1. 
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Tablica 1.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej  i 
średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni. 
 
  Wymagania 
Lp. Wyszczególnienie właściwości szybkorozpadowa średniorozpadowa 
  Kl-60 K2 
1. Zawartość lepiszcza, % 58-62 50-70 
2. Lepkość wg Englera, 0E 3-15 > 3 
3. Jednorodność ∅0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 
4. Jednorodność ∅0,16 mm, % < 0,25 < 0,25 
5. Sedymentacja, % ≤ 5,0 ≤ 5,0 
6. Przyczepność do kruszywa, % ≥ 85 ≥ 85 
7. Indeks rozpadu, g/100g < 90 80-130 

 
2.2.4. Składowanie emulsji 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem 
wody i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 30 °C. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
2.3.    ZuŜycie lepiszczy 
Orientacyjne zuŜycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia 
warstw konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu wynosiły 
odpowiednio: 
-     na warstwie z kruszywa łamanego:                                                 0,3÷0,5 kg/m2, 
-     na nawierzchni asfaltowej o chropowatej powierzchni:               
•     połączenie nowych warstw (podbudowa, wiąŜąca):                        0,2÷0,3 kg/m2, 
•     po frezowaniu (na połączeniu starej i nowej konstrukcji):             0,2÷0,5 kg/m2, 
Dokładne zuŜycie emulsji do złączenia warstw bitumicznych powinno zostać ustalone laboratoryjnie 
na podstawie badania w aparacie Leutnera, a prawidłowe dozowanie sprawdzone, zaleŜności od rodzaju 
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Dość lepiszcza powinna być dobrana 
w taki sposób, aby zapewniała całkowite pokrycie emulsją skraplanej powierzchni a jednocześnie nie 
powodowała spływu emulsji po nawierzchni. Ustaloną laboratoryjnie ilość lepiszcza akceptuje InŜynier. 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniŜenia jakości. 
Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
UŜywany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
3.2.    Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się uŜycie 
urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej 
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. 
Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. 
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Sprzęt pomocniczy: 
—     spręŜarki, 
—     lance do odpylania, 
—     zbiorniki z wodą, 
—     szczotki ręczne. 
 
3.3.   Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uŜycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłoŜenie na 
jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. 
Dla zapewnienia równomiernego rozłoŜenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka 
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, 
pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 
— temperatury rozkładanego lepiszcza, 
— ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
— obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
— prędkości poruszania się skrapiarki (dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 ÷ 6 km/h), 
— wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
— ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien być wyposaŜony w dysze szczelinowe oraz 
posiadać regulację wysokości swego połoŜenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia 
równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się 
stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposaŜony w dysze stoŜkowe. ZaleŜności pomiędzy 
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy 
prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach 
cechowania skrapiarki. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zaleŜności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
— ciśnieniem lepiszcza, 
— obrotami pompy, 
— prędkością jazdy skrapiarki, 
— temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości ustalonej wg p.2. 
zarówno w kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. 
 
4.Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport lepiszczy 
Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny 
być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ l m3, a kaŜda 
przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ lepiszcza. Cysterny, pojemniki i 
zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania lepiszcza powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy. 
Transport zanieczyszczeń pozostałych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa się środkami 
zaproponowanymi przez Wykonawcę, w sposób nie powodujący ponownego zabrudzenia jezdni. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przez oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego, 
naleŜy odpylić nawierzchnię za pomocą spręŜonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi być 
sucha. Nie odpyla się powierzchni podbudów niezwiązanych. 
 
5.3.   Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być sucha i oczyszczona. JeŜeli oczyszczona warstwa 
została zawilgocona, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
5.3.1.     Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40°C lub 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie 
powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być 
równa ilości załoŜonej w pkt.2. z tolerancją ±10 %. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
— 8 h   przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji, 
— 2 h   przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
— 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi odpowiednie 
Aprobaty Techniczne oraz wyniki badań potwierdzające wymagane parametry. Następnie Wykonawca 
powinien przeprowadzić sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni 
przewidzianej do skropienia, a następnie dokonać określenia optymalnych parametrów pracy 
skrapiarki i sprawdzenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy 
przewidzianej do skropienia. 
 
6.2.1.  Określenie wymaganej ilości skropienia 
Wymaganą ilość skropienia emulsją asfaltową pomiędzy warstwami bitumicznymi, określamy na 
próbkach przygotowanych w laboratorium na etapie projektowania mieszanek BA, przed 
przystąpieniem do realizacji zadania, na podstawie badania sczepności sąsiadujących warstw 
bitumicznych. 
Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczęki Leutnera, pozwalające na 
określenie napręŜeń ścinających pomiędzy dwiema złączonymi emulsją warstwami bitumicznymi. 
Wartość napręŜeń ścinających powinna być nie mniejsza niŜ 1,3 MPa. 
Szczegółowo badanie zostało opisane w Załączniku do Zeszytu 66 IBDiM W-wa 2004. 
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6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość według Zeszytu Nr 60 IBDiM 
- 1999. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2. 
Atesty producenta powinny zawierać informację m.in. o rodzaju asfaltu uŜytego do produkcji emulsji 
asfaltowej. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zaŜycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
po odparowaniu wody z emulsji naleŜy wykonać według metody podanej w opracowaniu 
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Badanie naleŜy 
przeprowadzać kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 
przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych (m2) w rozróŜnieniu na rodzaj warstwy i lepiszcza. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają: 
- oczyszczenie pod skropienie, 
- skropienie. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, ilości 
rozłoŜonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań 
Wykonawcy i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z InŜynierem. Stosowanie 
obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wodą, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
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- odpylenie podłoŜa spręŜonym powietrzem, 
- odwoź zanieczyszczeń na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem składowania i utylizacji 
- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń mechanicznych, 
- zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych w laboratorium, 
- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne maszyny czy 
urządzenia, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-77/C-04014      Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.  
PN-65/S-96033      Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 - Zeszyt Nr 60, Wydanie n 
poprawione i uzupełnione, IBDiM Warszawa 1999 r. 
Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty Drogowe. TWT-PAD-2003 - Zeszyt Nr 65, IBDiM 
Warszawa 2003 r. 
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — Zeszyt Nr 66, 
IBDiM Warszawa 2004 r. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 2002 r. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, w ramach utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem 
I i Hermanowem II w technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.   Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie warstwy podbudowy na nawierzchni ŜuŜlowej: 

• z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5-63 mm, grubości                 
12 cm,  

• z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubości 
8 cm. 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową – dotyczy jezdni.  
 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, 
normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                               
SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Do wykonania podbudowy przewidziano uŜycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 
0/31,5 mm i 0/63 mm lub mieszanki kruszyw łamanych róŜnych frakcji, które zmieszane w 
odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta 
laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak ŜuŜle hutnicze, łupki powęglowe, 
gruz, destrukt betonowy. Nie naleŜy stosować materiałów innych, niŜ pochodzących z rozkruszenia skał. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa łamanego 
Krzywa uziemienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.l. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za 
pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 
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Tabela 1. Uziemienie mieszanki kruszywa łamanego 
Przechodzi przez sito [%]  

Sito kwadratowe [mm] 
niesort 0/63 mm niesort 0/31,5 mm  

63 100 100 
31,5 76-100 100 
20 62-100 77-100 
16 56-94 69-94 

12,8 49-85 60-85 
8 40-75 50-75 

6,3 35-68 44-68 
4 28-58           37-58 
2 18-42          25-42 
1 14-32          18-32 

0,5 9-24 14-24 
0,25 5-15 7-15 
0,125 4-12 4-12 
0,075 2-10 2-10 

 
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłoŜu  gruntowym powinna  spełniać 
warunek szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek): 

5
85

15 ≤
d

D
 (1) 

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach,  
d85 - wymiar  boku  oczka  sita,   przez  które  przechodzi   85%  ziarn   gruntu  podłoŜa, w 
milimetrach. 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania w warstwie leŜącej poniŜej 
stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstw geowłókniny separującej. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Tabela 2. Właściwości kruszywa na podbudowy 

Wymagania 
Lp. Właściwości       Niesort 

0/63 mm       
Niesort       
0/31,5 mm 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 min, nie więcej niŜ, % 2-10     2-10 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, %                                                           10 5 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niŜ, %                                         40 35 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niŜ, %                           
1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I 
lub II  Proctora                                                                                                

30-70 30-70 

Ścieralność w bębnie Los Angeles:  
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ, %  

 
50 

 
35 

6 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ, % 

 
35 

 
30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ, % 5 3 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania, nie 
więcej niŜ, % 

10 5 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niŜ, % 

1 1 

10 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niŜ, % 60 120 

 
2.4. Woda 
Do zwilŜania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.0O.O0.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.   Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną 
przez InŜyniera. 
 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie naleŜy stosować: 
— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku 
braku moŜliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta, 
— równiarki albo układarki kruszywa, 
— walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 
— cysterny z wodą z moŜliwością regulacji skropienia, 
— w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijała mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne, 
— sprzęt ręczny. 
 
4.   Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, nie 
powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego jest, wbudowania warstwa 
odsączająca, wykonana wg SST D.04.02.01 wykonana wg niniejszej SST. 
 
5.3.   Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia 
wg Tabeli l i zwilŜenie do wilgotności optymalnej z tolerancją+10%, -20% jej wartości. 
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5.4.   Transport i rozścielanie kruszywa 
NaleŜycie wymieszane i zwilŜone kruszywo naleŜy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem i segregacją. 
Materiał wbudowuje się i zagęszcza w jednej warstwie o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową 
lecz nie większej niŜ 12 cm. 
Materiał wbudowywany na warstwę odsączającą zaleca się rozkładać za pomocą równiarek, 
stopniowo nasuwając materiał na powierzchnię warstwy odsączającej. Transport materiału powinien 
odbywać się wyłącznie po juŜ rozłoŜonym kruszywie warstwy podbudowy. 
InŜynier moŜe dopuścić rozkładanie warstwy podbudowy na warstwie odsączającej układarkami 
mechanicznymi, pod warunkiem, Ŝe nie doprowadzi to do rozjeŜdŜania i rozluźnienia materiału w 
warstwie odsączającej, spowodowanego transportem materiału do układarki. W przypadku, gdy to 
nastąpi, Wykonawca powinien przerwać dalsze układanie warstwy podbudowy i powtórzyć 
profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, łącznie z wymaganymi badaniami zagęszczenia i 
nośności. 
 
5.5.  Profilowanie 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 
 
5.6. Zagęszczenie 
Podbudowę naleŜy zagęszczać walcami wibracyjnymi stalowymi gładkimi i ogumionymi. W ostatniej 
fazie zagęszczania naleŜy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub 
inną metodą. Zagęszczenie podbudowy naleŜy wykonywać przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie warstwy podbudowy oraz jej nośność powinny być równomierne na całej szerokości i 
naleŜy je sprawdzać dla kaŜdej zagęszczanej warstwy. 
 
5.7. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu i zagęszczeniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt napraw i 
powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę. 
 
5.8. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
5.8.1.   Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenia rzędnych profilu podłuŜnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm,                 
+ l cm. 
5.8.2.   Równość podbudowy w przekroju podłuŜnym 
Odchylenie profilu podłuŜnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie 
z normą BN-68/8931-04, 4-metrową lata, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla 
podbudowy pomocniczej ± 2 cm. 
5.8.3.   Zgodność spadku podbudowy 
NaleŜy stosować spadki poprzeczne zgodne z załoŜonymi w Dokumentacji Projektowej. 
RóŜnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niŜ o ± 0,5%. 
 
5.8.4.   Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leŜących 
powyŜej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 
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5.8.5.   Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
5.8.6.   Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niŜ podana w 
Dokumentacji Projektowej. 
5.8.7.   Nośność i zagęszczenie podbudowy 
Badanie wskaźnika odkształcenia /„ polega na statycznym obciąŜaniu materiału w warstwie płytą o 
średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości równej 
0,45 MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E, i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (wg 
„Instrukcji badań podłoŜa gruntowego..."), obliczamy na podstawie wzoru: 
 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s) [Mpa] 
gdzie: 
                          D - średnica płyty (D=300), mm 
                          ∆p - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
                          ∆s - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
 
 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
powinny być zgodne z tabelą 3. 
 
Tab. 3. Wymagania nośności i zagęszczenia  

Rodzaj wykopu E2 Io 

dr. gminna ≥ 180 Mpa ≤ 2,20  
 
6.   Kontrola jakości robot 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1.     Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.3 
Kontrola jakości materiałów polega na bieŜącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na 
reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niŜ 250 m3 i porównaniu 
wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla kaŜdej 
przebadanej partii naleŜy określić wilgotność optymalną, maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz 
wskaźnik nośności CBR. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na odcinku 
próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji. 
 
6.2.2.     Kontrolę jakości wykonania podłoŜa 
Kontrola jakości wykonania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiednich SST wg p.5.2 . 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu 
podłoŜa naleŜy usunąć. 
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6.3.    Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 
wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością l badanie na kaŜde 100 m3 
wbudowanego materiału. 
Dodatkowo dla przebadanej partii naleŜy określić parametry mieszanki z pozycji l ÷5, Tabela 2. 
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli naleŜy pobierać 
co najmniej po dwie próbki z kaŜdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy przeprowadzać 
co najmniej l raz na 250 m2 warstwy, lecz nie rzadziej niŜ 2 razy na dziennej działce oraz w miejscach 
wątpliwych wskazanych przez InŜyniera, 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.8.7. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 20 m 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu                                

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne * ) co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

Podczas budowy:  w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 200 m2  

7 Grubość warstwy 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 250 m2 

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
 
6.5.    Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1.     Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.8 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2.     Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3.     Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym podłoŜa) 
przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
-     uziarnienia 31,5 ÷63 mm, grubości 12 cm - metr kwadratowy (m2), 
-     uziarnienia 0÷31,5 mm, grubości 8 cm - metr kwadratowy (m2). 
 
8.    Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.3.   Dokumenty i badania do odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
-     zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 
-     zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
-     zgodności podłuŜnych i porzecznych spadków, 
-     równości podłuŜnej i poprzecznej, 
-     szerokości podbudowy, 
- konstrukcji i grubości podbudowy, 
- zagęszczenia, 
- nośności. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport mieszanki kruszywa na miejsce składowania, 
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- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 
- transport i wbudowanie kruszywa łamanego, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- bieŜące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu, 
- badania materiałów, opracowanie ewentualnej recepty, badanie nośności i zagęszczenia, ustalenie 
wilgotności optymalnej, wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej SST oraz dodatkowo 
zleconych przez InŜyniera, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10.  Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN  1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości (wraz z późniejszymi  ziarn i nasiąkliwości. poprawkami) 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D-05.03.08 NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO 

UTRWALONE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 2-krotnego 
powierzchniowego ekologicznego utwardzenia w ramach utwardzenia nawierzchni drogi 
pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii emulsyjno grysowej w ciągu drogi 
gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót podwójnego powierzchniowego utrwalenia . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
podwójnym powierzchniowym utrwaleniem obejmują:  
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne oczyszczanie wykonanej podbudowy, 
- przygotowanie lepiszcza (asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej) i rozłoŜenie go 
mechanicznie dwa razy, 
- rozłoŜenie na lepiszcze dwóch warstw kruszywa przy czym kruszywo drugiej warstwy 
powinno być drobniejsze od kruszywa pierwszej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i  ST 
D.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, częścią 
rysunkową dokumentacją kontraktową oraz poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia naleŜy stosować grysy i 
lepiszcza.  
 
2.2. Grysy - do powierzchniowego utrwalenia naleŜy stosować grysy frakcji 5 ÷ 8 i 6,3 ÷ 10 mm 
o wysokich frakcjach uziarnienia spełniające – w zaleŜności od natęŜenia ruchu wymagania w 
zakresie cech klasowych przewidziane normą BN-84/6774-02. Stosować grysy II klasy.  
Powinny spełniać one następujące właściwości: 
-ścieralność w bębnie kulowym, % ubytku masy nie więcej niŜ – 35%, 
-ścieralność w bębnie kulowym po 1,5 pełnej liczbie obrotów % ubytku masy w stosunku do 
ubytku po pełnej liczbie obrotów nie więcej niŜ – 35%, 
-nasiąkliwość w stosunku do masy suchego kruszywa % nie więcej niŜ – 2,0%, 
-mrozoodporność, % ubytku masy nie więcej niŜ – 5,0%, 
-mrozoodporność wg. metody zmodyfikowanej % ubytku masy nie więcej niŜ – 30%, 
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-zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm odsianych na mokro % masy nie więcej niŜ – 0,5%, 
-zawartość frakcji podstawowej, % masy nie więcej niŜ – 85%,  
-zawartość nadziarna, % masy nie więcej niŜ – 8%, 
-zawartość podziarna, % masy nie więcej niŜ – 10%, 
-zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niŜ – 0,2%, 
-zawartość ziarn nieforemnych, % masy nie więcej niŜ – 25%, 
-zawartość zanieczyszczeń organicznych: wg. PN-78/B-06714. 
 
Dla zapewnienia dobrej przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa jego ziarna nie powinny 
zawierać drobnych cząsteczek, co praktycznie oznacza, Ŝe w większości przypadków kruszywo 
powinno być płukane. Do powierzchniowego utrwalenia naleŜy stosować kruszywo o frakcjach:  
- warstwa pierwsza 6,3 mm - 10 mm, 
- warstwa druga 5 mm - 8 mm.  
Przy czym wymiary ograniczające frakcje oznaczają wymiary oczek  kwadratowych sit 
kontrolnych stosowanych do oceny uziarnienia kruszywa. 
 
2.4. Lepiszcza - asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa  
Asfaltowa emulsja kationowa powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy 3, opracowanej na 
podstawie normy BN-71/6771-02 [2], i w świadectwie dopuszczenia do stosowania emulgatora 
dikamin R [8]. 
 
Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 
 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania
Barwa: brązowa do ciemnobrązowej
Jednorodność: całkowita
Zawartość asfaltu, % (m/m): 65±2
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6 mm, %, (m/m), 
nie więcej  niŜ: 0,3 
Lepkość wg. Englera w temp. 20°C, [ °E]: 3 - 12
Kwasowość, pH: 3 - 5
Czas rozpadu, minut, nie więcej niŜ: 5 
Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielanego z emulsji, %, nie 
więcej niŜ: 70 
Trwałość emulsji, miesięcy, nie mniej niŜ: 3 
Odporność na wstrząsy, godz., nie mniej niŜ: 3 
Odporność na niskie temperatury  - pozostałość na sicie 0,6 mm, % 
(m/m), nie więcej niŜ: 0,1 
Rozcieńczalność wodą, dodatek wody nie powodujący rozpadu , % 
objętościowo: 100  
  
Badania asfaltowej emulsji kationowej naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-71/6771-02 [2].   
 
3. Sprzęt do powierzchniowego utrwalenia 
 
3.1. Rodzaje sprzętu 
Wykonawca powinien dysponować następującym  sprawnym technicznie sprzętem: 
-szczotkami mechanicznymi - do oczyszczania nawierzchni i usuwania nie związanych ziarn po 
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 
-skrapiarką lepiszcza - do rozłoŜenia lepiszcza na nawierzchni, 
-rozsypywarką kruszywa - do rozłoŜenia kruszywa na nawierzchni, 
-walcem drogowym - do przywałowania rozłoŜonego kruszywa 
  
Zaleca się stosowanie pneumatycznych urządzeń do usuwania nie związanych z lepiszczem ziarn 
kruszywa. Roboty naleŜy wykonywać mechanicznie. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę 
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powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom                                
ST D.00.00.00. 
 
 
 3.2. Szczotka mechaniczna 
Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana podczas powierzchniowego utrwalania dwukrotnie: 
-do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na której wykonuje się powierzchniowe utrwalenie  
-do usuwania luźnych ziarn kruszywa (nie związanego z lepiszczem) po wykonaniu 
powierzchniowego utrwalenia 
Wskazane jest  stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz do usuwana 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiadać elementy 
czyszczące miękkie i słuŜyć do zamiatania, a po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, do 
usuwania nie związanych ziaren kruszywa. 
 
3.3. Skrapiarka lepiszcza 
W procesie wykonywania powierzchniowego utrwalenia szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na 
równomierne, w kierunku podłuŜnym i poprzecznym, skrapianie jezdni przewidzianą ilością 
lepiszcza.  
Nieprawidłowości w dozowaniu lepiszcza w trakcie jego rozkładania (skrapiania nawierzchni) są 
w zasadzie trudno dostrzegalne, dlatego teŜ skrapiarka musi być sprawna technicznie i powinna 
być wyposaŜona we wskaźniki i mechanizmy regulacyjne pozwalające na dokładną kontrolę 
prędkości jazdy podczas skrapiania (w zakresie zwykle 3 - 6 km/h).  
Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie (termos) , tak aby było moŜliwe 
zachowanie niezmiennej temperatury podczas rozłoŜenia całej ilości lepiszcza. 
Kolektory skrapiarek  są wyposaŜone na ogół w jeden z dwóch rodzajów dysz: dysze stoŜkowe 
lub szczelinowe. Regulacja wysokości kolektora powinna pozwolić na takie jego umieszczenie 
nad powierzchnią jezdni, aby kaŜdy jej fragment  był pokryty lepiszczem z dwóch lub trzech 
dysz (za wyjątkiem skrajnych pasów). 
Skrapiarka powinna posiadać aktualne świadectwo cechowania, w którym znajdują się 
opracowane zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów, 
takich jak: ciśnienie, obroty pompy, prędkość jazdy skraplarki i temperatura lepiszcza. 
Skraplarkę moŜna ocenić za przydatną  do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeŜeli 
wiarygodnie ocenione (pomierzone) rzeczywiste ilości rozkładanego lepiszcza w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym nie róŜnią się więcej niŜ ±10% w stosunku do ilości załoŜonej. 
 
3.4. Rozsypywarki  kruszywa  
Rozsypywarka kruszywa powinna pozwolić na rozłoŜenie kruszywa o załoŜonej frakcji i 
wymaganej ilości na załoŜonej szerokości, z prędkością zbliŜaną do prędkości poruszania się 
skraplarki.  
Największą dokładność dozowania zapewniają rozsypywarki samojezdne. Rozsypywarki 
doczepiane do skrzyni  samochodu  przewoŜącego kruszywo dozują kruszywo z małą 
dokładnością, co wyklucza ich przydatność do wykonywania utrwalania powierzchniowego na 
drogach o ruchu cięŜkim.  
Rozsypywarkę kruszywa moŜna uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego 
utrwalenia jeŜeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa od przewidzianej ilości 
więcej niŜ o 1 kg/m2.  
 
3.5. Walec drogowy 
Do przywałowania kruszywa najbardziej przydatny jest walec ogumiony  wyposaŜony w opony 
o gładkim bieŜniku pozwalającym na stałe utrzymanie ciśnienia do 0,6 MPa  i obciąŜeniu 15 kN 
na koło. Dopuszcza się stosowanie lekkiego walca statycznego o stalowych bębnach pod 
warunkiem, Ŝe nie będą one powodowały miaŜdŜenia ziarn kruszywa.     
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4. Transport  i  składowanie 
 
Transport i składowanie powinien odpowiadać wymaganiom ST D.00.00.00. 
  
4.1. Kruszywo naleŜy przywozić w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia  i 
zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy czy gatunku. Składowiska kruszywa powinny 
być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. 
Lokalizację składowiska wykonawca powinien uzgodnić z nadzorem. NaleŜy zwrócić duŜą 
uwagę aby podczas za- i wyładunków, transportu i składowania nie nastąpiło zanieczyszczenie 
poszczególnych frakcji kruszyw. Przy ustaleniu składowisk naleŜy wziąć pod uwagę równieŜ 
moŜliwość dojazdu i wyjazdu z drogi głównej, tak aby w maksymalnie moŜliwym stopniu 
wyeliminowane zostały zakłócenia transportu mogące spowodować niekorzystne przerwy w 
wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia. PodłoŜe składowiska powinno być równe, dobrze 
odwodnione, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w 
czasie jego składowania i poboru. Dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem “ z powietrza “ 
moŜe się okazać konieczne wykonanie zadaszenia lub oplandekowania pryzm kruszywa. Układ 
pryzm kruszywa i dostęp do nich powinien zapewnić szybkie i dogodne ładowanie je na 
samochody. NaleŜy wyeliminować moŜliwość mieszania się wzajemnego poszczególnych 
frakcji kruszywa podczas jego załadunku.    
 
4.2. Transport emulsji powinien być dokonywany w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 
stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny samochodowe powinny być 
podzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1m3, a kaŜda 
przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, tak aby moŜliwy był przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki, zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  
  
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robót i 
harmonogram ich wykonywania uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywane podwójne powierzchniowe utrwalenie. 
 
5.1. Rozkładane lepiszcza 
Lepiszcze naleŜy rozkładać na suchej nawierzchni przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie i przy 
temperaturach otoczenia nie niŜszych niŜ +10°C w okresie od 1maja do 15 września. Nie zaleca 
się rozpoczynania robót w zbyt wczesnych godzinach rannych, gdyŜ zwykle nawierzchnia jest 
zimna i wilgotna. Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających i 
upewnieniu się, Ŝe nawierzchnia została przygotowana  zgodnie z wymaganiami, a sprzęt 
gwarantuje rozłoŜenie przewidzianej ilości lepiszcza i kruszywa. Rozkładanie lepiszcze 
bitumiczne powinno posiadać temperaturę min. otoczenia, a maks. 30°C. 
Przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia podwójnego, drugie połoŜenie lepiszcza powinno 
być wykonane w kierunku przeciwnym niŜ przy pierwszym połoŜeniu. Zaleca się aby w tym 
krótkim czasie lepiszcze (niejednorodnie jeszcze dozowane) wypływało na arkusze papieru lub 
folii rozłoŜone na nawierzchni. W większości skrapiarek, przy krawędziach pokrywanego pasa, 
lepiszcze dozowane jest w mniejszej ilości dlatego teŜ przy wykonaniu drugiej połowy jezdni 
naleŜy  lepiszcze rozkładać na zakładkę (około 20 cm).    
 
5.2. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwą w ilości ustalonej niniejszych OST na świeŜo 
rozłoŜonej warstwie lepiszcza, za pomocą mechanicznej rozsypywarki kruszywa jadącej tuŜ za 
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skraplarką lepiszcza. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającej lepiszcze a poruszającą się za 
nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niŜ 40 m.  
 
5.3. Wałowanie 
Bezpośrednio po rozłoŜeniu kruszywa naleŜy dokonać jego wałowania w celu wciśnięcia ziarn w 
lepiszcze i ich wstępnego utwardzenia w nawierzchni. Ostateczne utwardzenie ziarn następuje 
dopiero po  kilku dniach pod wpływem ruchu. W celu uzyskania właściwego przywałowania 
moŜna przyjąć 3 - 4 krotne przejście walca ogumionego  w tym samym miejscu przy stosunkowo 
duŜej prędkości  8 - 10 km/h i przy najwyŜszym moŜliwym ciśnieniu powietrza w oponach.  
Przy wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje 
się tylko wstępnie (jedno przejście walca), a właściwe utwardzenie przeprowadza się dopiero po 
ułoŜeniu drugiej warstwy kruszywa.  
 
5.4. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia 
Po zakończeniu wałowania ziarna kruszywa są tylko wstępnie utwierdzone w nawierzchni i 
świeŜo wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe ulec szybkiemu i powaŜnemu uszkodzeniu  
pod wpływem ruchu. Mając to na uwadze, na świeŜo wykonanym nawierzchniowym utrwaleniu 
naleŜy ograniczyć prędkość  ruch do 40 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna 
być chroniona zaleŜy od istniejących warunków. MoŜe to być kilka godzin, jeŜeli pogoda jest 
sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej i duŜego 
ruchu.  
ŚwieŜo wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe być oddane do ruchu niekontrolowanego 
nie wcześniej, aŜ wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 
mechanicznymi.  
 
6. Kontrola jakości robót  
  
Badania, pomiary i kontrole związane z wykonywaniem podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia powinny być wykonane w następujących fazach.  
� Badania kontrolne przed przystąpieniem do wykonania robót,  
� Badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót,  
� Badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót. 
PowyŜsze nie dotyczy badań materiałów, które zostały omówione w p. 4.1 i 4.2.  
   
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru wykonania powierzchniowego utrwalenia jest 1m2 . Obmiar odnosi się do 
zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez InŜyniera. Uwzględnia 
wyłącznie roboty określone dokumentacją projektową bądź zaakceptowane przez InŜyniera i 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i 
nieprzewidziane, których potrzebę uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i 
nadzorem.  
 
8. Odbiór robót 
  
Odbiór robót powierzchniowego utrwalenia powinien być dokonany w dwóch etapach: 
-odbiór częściowy - po zakończeniu robót, jednakŜe nie wcześniej niŜ po upływie 24 dni po 
oddaniu powierzchniowego utrwalenia do niekontrolowanego ruchu, 
-odbiór gwarancyjny  końcowy - po upływie jednego roku. 
 
Odbiór odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez 
InŜyniera. Uwzględnia wyłącznie roboty określone dokumentacją projektową bądź 
zaakceptowane przez InŜyniera. 



 86 

9. Podstawa płatności 
 
Płatność za 1 m2 wykonanego powierzchniowego utrwalenia zgodnie z obmiarem i 
dokumentacją oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
Cena za wykonanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje:  
-roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
-transport mieszanki oraz kruszywa do miejsca wbudowania, 
-mechaniczne rozłoŜenie lepiszcza i kruszywa na oczyszczonej powierzchni z grubością, 
niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie bitumem krawędzi,  
-odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
-wszystkie inne nie wymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) gwarantujące 
rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Normy i inne materiały 
 
10.1 Normy 
[1]. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
[2]. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.  
[3]. BN-70/8931-08 Oznaczenia aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszyw. 
[9]. Norma PN-65/S-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
drogowych.  
[10]. Norma PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe 
utrwalenie przy uŜyciu emulsji asfaltowej.  
10.2 Inne dokumenty 
[4]. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych  produkowanych z 
naturalnego rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, MK-
CZDP 1984 r. 
[5]. Świadectwa do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, wydane przez IBDi: 
     - nr. 103/86.             Asfaltosmoła drogowa, 
     - nr. 126/91.             Asfaltosmoła drogowa AS 300/500, 
                                      Asfaltosmoła drogowa i AS 800/1400. 
[6]. Wstępne zalecenia powierzchniowych utrwaleń, przekazanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Publicznych  do stosowania przy robotach wykonywanych w 1991r. Przy piśmie GDDP-
11a-432/51/91 z dnia 1991-06-28. 
[7]. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. 
Opracowanie zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3 a-551/5/92 z dnia 1992-
02-03. 
[8]. Świadectwo nr. 107/87 dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 
mostowym, wydane przez IBDiM: dikamin R, emulgator emulsji asfaltowej i środek adhezyjny 
asfaltu.  
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D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D-06.01.03 UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW ELEMENTAMI 
PREFABRYKOWANYMI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi w ramach 
utwardzenia nawierzchni drogi pomiędzy Hermanowem I i Hermanowem II w technologii 
emulsyjno grysowej w ciągu drogi gminnej 108023E. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z umocnieniem rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi i obejmują: 
a) umocnienie rowów  płytkami aŜurowymi 58/58/7, 
b) umocnienie rowów płytkami 50/50/7. 
zgodnie ze szczegółami i lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Element prefabrykowany ścieku - część konstrukcyjna, wykonana w zakładzie 
przemysłowym, która po zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku. 
1.4.2.  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do umocnienia rowów i ścieków 
Do umocnienia rowów i ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST, 
będą stosowane następujące materiały: 
− prefabrykaty, 
− cement, 
− piasek, 
− woda, 
− bitumiczna masa zalewowa 
− kruszywo naturalne na podbudowę pod ułoŜenie ścieku. 
2.2.1. Prefabrykaty 
− Płyty betonowe - o wymiarach 50/50/7 z betonu klasy B-30. odpowiadającego wymaganiom 
normy PN-88/B-06250. 
− Płyty – aŜurowe, o wymiarach 58/58/7 z betonu klasy B-30, odpowiadającego wymaganiom 
normy PN-88/B-06250. 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
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wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w BN-80/6775-03/01. 
2.2.2. Cement 
Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN-197-1. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
2.2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
NaleŜy stosować mieszankę cementowo – piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 
i z piasku wg PN-B-06711. 
2.2.4. Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
2.2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, do wypełnienia szczelin przy układaniu prefabrykatów 
„ ściekowych”, powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 
2.2.6. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin na styku prefabrykatu z nawierzchnią - wg szczegółu 
zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy  
BN-74/6771-04. 
Za zgodą InŜyniera, moŜna stosować inne zalewy bitumiczne z aprobatą techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.7. Kruszywo naturalne na podbudowę ścieku 
Kruszywo naturalne na wykonanie podbudowy ścieku prefabrykowanego powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-11111. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do układania ścieków 
Roboty związane z wykonaniem umocnienia, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi 
będą wykonywane ręcznie oraz przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Prefabrykaty mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0,75 RG. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się w czasie transportu. 
Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 
Przewóz cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Przygotowanie podłoŜa  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, podłoŜe pod ułoŜenie prefabrykatów będzie stanowić: 
- dla ułoŜenia prefabrykatów wg pkt 1.3.a, grunt rodzimy w rowach, wg ST D-02.01.01, 
- dla ułoŜenia prefabrykatu wg pkt 1.3.b, podłoŜem pod ułoŜenie ścieku trójkątnego na ławie z 
betonu, będzie ulepszone podłoŜe zgodnie z ST D-04.05.01 lub podłoŜem jest grunt nasypowy w 
poboczu drogi, wg ST D-00.00.00, 
 
5.3. UłoŜenie koryta betonowego (pkt 1.3. b)  
Sposób wykonania ścieku betonowego wg szczegółów zamieszczonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ława z betonu B-15, ułoŜona na uprzednio wykonanym wzmocnionym podłoŜu lub na gruncie, 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Warstwa podsypki powinna być wyrównana i zagęszczona. Wskaźnik zagęszczenia IS, 
oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 0,97.  
Pochylenie podłuŜne ścieku powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Odchylenia od 
projektowanej niwelety ścieków w punktach załamania niwelety rowu nie mogą być większe niŜ 
± 10 mm. Nierówność górnej powierzchni ułoŜonych prefabrykatów (dna ścieku) sprawdzana 
łatą 3-metrową nie powinna przekraczać 1 cm. 
Szczeliny stykowe między betonowymi płytami ściekowymi nie powinny być większe niŜ 1 cm i 
naleŜy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2, na pełną głębokość prefabrykatu. 
Pionową spoinę szerokości 1-2 cm pomiędzy krawędzią jezdni i prefabrykatami wypełnić 
bitumiczną masą zalewową, zgodnie ze szczegółem wg Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi: 
− atest na prefabrykaty ściekowe wymienione w pkt 2.2.1.  
− wyniki badań jakości pozostałych materiałów wymienionych w pkt 2.2.2. ÷ 2.2.7. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być sprawdzona w zakresie: 
− grubości warstwy i jej zgodności z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1,0 cm, 
− wskaźnika zagęszczenia, w zgodności z pkt 5.3. 
UłoŜenie ścieków w zgodności z pkt 5.3. 
Ponadto naleŜy skontrolować: 
− dopuszczalne odchylenie linii ścieku w planie od linii projektowanej, z tolerancją 1 cm, 
− dopuszczalne odchylenia niwelety ścieku, z tolerancją wg pkt. 5.3, 
− dokładność wypełnienia spoin pomiędzy prefabrykatami - na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m (metr) umocnienia rowów  płytkami aŜurowymi, 
b) 1 m (metr) ułoŜenia koryta betonowego, 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
a) Cena wykonania ścieku dla rowów umocnionych, obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie koryta o szerokości i na głębokość wg Dokumentacji Projektowej, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− ułoŜenie podsypki cementowo – piaskowej wraz z zagęszczeniem, 
− ułoŜenie płyt betonowych 50/50/7 przy wlotach i wylotach z przepustów pod wjazdami, 
− ułoŜenie płyt aŜurowych 58/58/7 cm, na dnie i skarpach rowu, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
4.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
5.  PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
 
10.2. Inne dokumenty 
11. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED), Transprojekt-Warszawa, 
1979 i 1982 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


